ഉത്തരം

(എ&ബി) ഈ പഞ്ചായത്തുകൾക്കു വേണ്ടി ഒരു സമഗ്ര ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതിയുടെ പണികൾ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 269 ലക്ഷം രൂപ മതിപ്പു ചെലവോടുകൂടി 1994 ൽ പണി ആരംഭിച്ചു. ഏകദേശം 90 ശതമാനം പണി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിറവം ശുദ്ധജലവിതരണ / വിപുലീകരണ പദ്ധതിയുടെയും, ഈ പദ്ധതിയുടെയും ഉറവിടവും ശുദ്ധീകരണശാലയും ഒന്നു തന്നെയാണ്. ഇവയുടെ പണികൾ പൂർത്തികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 ഉന്നതതല സംഭരണികളുടെ പണിയും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാഞ്ഞിരമറ്റത്ത് 4.55 ലക്ഷം ലിറ്റർ സംഭരണ ശേഷിയുള്ള ഉന്നതതല സംഭരണിയുടെ പണികൾ പൂർത്തീകരിക്കാതെ കരാറുകാരൻ ഉപേക്ഷിച്ചു. ഇതിന്റെ ബാക്കി പണി റീ അറേഞ്ച് ചെയ്തു വരുന്നു. 90 ശതമാനം ജലവിതരണക്കുഴലുകളും സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി പണികൾ നടന്നു വരുന്നു.

(സി) 1-10-1993-ൽ.

(ഡി) ഏകദേശം 452 ലക്ഷം രൂപ.

(ഇ) 1997-ൽ.

(എഫ്) ഉണ്ട്. കരാറുകാർ ഏറ്റെടുത്ത് പണി യഥാസമയം പൂർത്തീകരിക്കാതിരുന്നതുകൊണ്ട് കരാർ അവസാനിപ്പിക്കുകയും, ബാക്കി ജോലികൾ റീ അറേഞ്ചു ചെയ്യുകയും വേണ്ടിവന്നതിനാൽ കാലതാമസം വന്നിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, റെയിൽവേ ലൈൻ ക്രോസു ചെയ്തു പൈപ്പു ഇടുന്നതിനുള്ള റെയിൽവേയുടെ അനുവാദം കിട്ടുന്നതിന് താമസം നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. വാഴൂർ പമ്പ് ഹൗസിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണക്ഷൻ കിട്ടുവാനും താമസം നേരിട്ടു. ഇക്കാരണങ്ങളാൽ പദ്ധതി കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ വൈകി.

(ജി) ഈ വർഷം ജൂൺ മാസത്തോടെ ഭാഗികമായും, ഡിസംബർ മാസത്തോടെ പൂർണ്ണമായും കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു.

കുടിവെള്ള പ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റി പഠനം

144 (2601) ഡോ. എം. എ. കുട്ടപ്പൻ :
ശ്രീ. കെ. എ. ചന്ദ്രൻ :
ശ്രീ. കെ. ബാബു :
ശ്രീമതി രാധാ രാഘവൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യത്തിന് ജലസേചനവും തൊഴിലും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

സംസ്ഥാനത്തെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റി പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ ; എങ്കിൽ വിശദാംശം അറിയിക്കാമോ ?

ഉത്തരം

ഉണ്ട്. വിശദാംശം അനുബന്ധമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.*

---

* ലൈബ്രറിയിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട്.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly